

東大阪市立玉美小学校校舎増築その他工事に関する請負変更契約締結に関する専決事項報告の件

別紙のとおり専決処分したので報告する。

令和 8 年 9 月 2 日提出

東大阪市長 野 田 義 和

東大阪市立玉美小学校校舎増築その他工事に関する請負変更契約締結の件

令和7年10月10日締結の東大阪市立玉美小学校校舎増築その他工事に関する請負契約を変更し、締結する必要があるので、次のとおり専決処分する。

令和8年8月19日

東大阪市長 野 田 義 和

契約金額	変更前	金316,800,000円
	変更後	金337,216,000円

参考

1 工事請負変更契約書（案）の概要

	変更前	変更後
--	-----	-----

(1) 工 事 名 東大阪市立玉美小学校校舎増築その他工事

(2) 工 事 場 所 東大阪市瓜生堂一丁目 3 1 4 他

(3) 工 事 期 間 着工 令和 7 年 1 0 月 1 0 日

完成 令和 8 年 8 月 3 1 日

(4) 契 約 保 証 金

金 9 5 , 0 4 0 , 0 0 0 円
金 1 0 1 , 1 6 4 , 8 0 0 円

(5) 代金支払方法 年度前払金 2 回 4 0 % 以内、部分払 1 回、残額竣工後払

(6) 請 負 人 東大阪市新池島町一丁目 1 4 番 8 号

株式会社若草建設

代表取締役 西 村 関 男

2 契約の方法

一般競争入札

3 工事概要

校舎増築工事一式

渡り廊下増築工事一式

倉庫増築工事一式

外構工事一式

既存校舎等整備工事一式

撤去工事一式

4 変更理由

本工事施工中に人件費及び部材が値上がりしたため